

PLAN D'IMPLEMENTATION - NOVARIS AI

Finale Clapay | Modules retenus, methode de travail, repartition des taches et planning jusqu'a mercredi

Role	Responsable	Mission
Chef de projet	Vital / equipe projet	Valider les priorites, suivre l'avancement, arbitrer les decisions.
Product Owner principal	ChatGPT principal	Piloter la vision produit, le backlog, les criteres de validation et la coherence globale.
Product Owner junior	ChatGPT du deuxieme dev	Encadrer l'equipe Frontend/Demo selon les contrats definis.
Execution technique	2 Codex + 2 devs	Coder, tester, corriger et pousser les branches GitHub au fur et a mesure.

Objectif de la semaine

Finir une version testable avant mercredi prochain, puis utiliser le temps restant pour tester chez vous, repeter le pitch, corriger les bugs et securiser une demo de secours avant le jour J.

1. Positionnement Produit

Novaris AI est une solution anti-fraude Mobile Money concue pour analyser une transaction, calculer un score de risque, expliquer les causes, recommander une decision et assister l'analyste dans l'investigation.

Pour la finale Clapay, l'objectif n'est pas de presenter une promesse sur tous les modules possibles. L'objectif est de demontrer un noyau fonctionnel, credible et visible : detection, score, explication, decision, alerte, graphe et rapport.

2. Modules Retenus Pour La Finale

Priorite	Module	Role dans la demo	Livrable attendu
1	Transaction Monitoring	Analyser montant, frequence, heure, type d'operation et comportement transactionnel.	Score transaction + raisons.
2	Device/SIM Intelligence	Detecter nouvel appareil, SIM changee, localisation inhabituelle ou signal appareil suspect.	Score appareil/SIM + raisons.
3	Agent Fraud Detection	Identifier agents suspects, volumes anormaux, collusion possible et operations repetitives.	Score agent + signaux terrain.
4	Fraud Graph Intelligence	Visualiser les liens client, agent, appareil, beneficiaire et transactions suspectes.	Mini graphe lisible pour le jury.
5	Novaris Trust Score	Agreger les signaux et donner une lecture simple du risque.	Risk score 0-100 + Trust score 0-1000.
6	AI Investigator	Transformer l'alerte en resume d'investigation exploitable.	Resume, recommandation et rapport.

3. Architecture MVP Retenue

Architecture recommandee pour aller vite avec Codex tout en restant credible techniquement :

Couche	Technologie	Pourquoi
Frontend	React + TypeScript + Vite	Rapide, moderne, facile a deployer et ideal pour une demo propre.
Backend/API	FastAPI Python	Permet de gerer l'API, le scoring IA, les regles et les rapports dans un meme environnement.
Base	SQLite pour MVP ou PostgreSQL si pret	SQLite accelere le demarrage; PostgreSQL donne une image plus production.
Graph	NetworkX + React Flow	Construction rapide du graphe cote backend et visualisation claire cote interface.
Dashboard	Recharts ou Chart.js	Graphiques simples : alertes, transactions, niveaux de risque.
Rapport	HTML/PDF simple	Rapport d'investigation exportable ou affichable.
Deploiement	Docker Compose ou Front Vercel + API Render/Railway	Choix flexible selon le temps et les contraintes reseau.

4. Methode De Travail

Le projet est divise en deux equipes techniques autonomes. Chaque equipe travaille sur sa branche et respecte un contrat JSON commun.

Equipe	Encadrement	Responsabilite	Branche GitHub
Equipe A - Backend/IA	PO principal + Codex A	API, moteur de risque, scoring, modules IA, donnees demo.	feature/backend-risk-engine
Equipe B - Frontend/Demo	PO junior + Codex B	Dashboard, formulaire, alertes, detail investigation, graph, rapport visuel.	feature/frontend-dashboard
Equipe Pitch	Chef de projet + equipe	Slides, discours, business, questions jury, repetition.	feature/pitch-assets
Integration	Chef de projet + PO principal	Merge vers develop, tests, arbitrages, version stable.	develop puis main

5. Contrat JSON Commun

Le frontend commence avec des donnees mockees, mais doit respecter la reponse API ci-dessous. Le backend devra retourner ce format.

```
{
  "transaction_id": "TX-2026-001",
  "customer_name": "Client Demo",
  "amount": 450000,
  "transaction_type": "withdrawal",
  "agent_id": "AG-044",
  "device_id": "DEV-NEW-991",
  "location": "Abidjan",
  "risk_score": 92,
  "trust_score": 80,
  "risk_level": "Critique",
}
```

```

"decision": "TEMPORARY_BLOCK",
"module_scores": {
  "transaction_monitoring": 90,
  "device_sim": 85,
  "agent_fraud": 75,
  "fraud_graph": 88
},
"reasons": [
  "Montant tres superieur au comportement habituel",
  "Nouvel appareil detecte",
  "SIM changee recemment",
  "Agent lie a plusieurs alertes"
],
"investigation_summary": "Cette transaction presente un risque critique. Un blocage temporaire est recommande."
}

```

6. Repartition Detaillee Des Taches

Equipe A - Backend / IA / Risk Engine

- Creer le projet FastAPI avec endpoints prioritaires.
- Implementer POST /api/transactions/analyze.
- Creer le moteur de scoring : Transaction, Device/SIM, Agent, Graph.
- Calculer risk_score 0-100 et trust_score 0-1000.
- Generer decision : ALLOW, MONITOR, REVIEW, TEMPORARY_BLOCK.
- Retourner les raisons du risque et le resume AI Investigator.
- Preparer 3 scenarios de demo : normal, suspect, critique.

Equipe B - Frontend / Demo / Experience Jury

- Creer le projet React + TypeScript + Vite.
- Construire le dashboard : KPI, alertes, repartition des risques.
- Construire le formulaire d'analyse transaction.
- Afficher score, decision, raisons et resume d'investigation.
- Creer la page detail investigation et la page rapport.
- Afficher un mini graphe de fraude avec les liens client-agent-device-beneficiaire.
- Travailler avec des mocks jusqu'a disponibilite de l'API.

Equipe Pitch / Business / Jury

- Construire le storytelling : probleme, solution, preuve, impact.
- Preparer le script de demo avec les 3 scenarios.
- Preparer les reponses aux questions : donnees reelles, faux positifs, legalite du blocage, business model.
- Preparer les slides : marche, differenciation Afrique, modele economique, roadmap.
- Prevoir une video courte et des captures en secours.

7. Planning Jusqu'a Mercredi Prochain

Regle de pilotage

Chaque soir, chaque equipe doit pousser son travail, partager ce qui est fait, ce qui bloque et ce qui doit etre valide. Le chef de projet decide ce qui entre dans develop.

Jour	Equipe A - Backend/IA	Equipe B - Frontend/Demo	Equipe Pitch	Validation
J1	Structure API + schema JSON + donnees demo.	Structure React + layout + routes.	Plan pitch + repartition parole.	Contrat JSON valide.
J2	Transaction Monitoring + Decision Engine.	Formulaire analyse + affichage score mocke.	Probleme + solution + marche.	Demo score visible.
J3	Device/SIM + Agent Fraud Detection.	Dashboard KPI + table alertes.	Slides V1 + script demo.	Alertes lisibles.
J4	Fraud Graph Score + AI Investigator.	Detail investigation + mini graphe.	Questions jury V1.	Graphe + resume OK.
J5	Endpoints dashboard + scenarios demo.	Connexion API ou mocks stabilises.	Repetition partielle.	Flux demo complet.
J6	Corrections backend + tests.	Corrections UI + responsive.	Slides finalisees.	Version candidate.
Mercredi	Gel fonctionnel + package demo.	Gel UI + deploiement ou local stable.	Pitch chronometre.	Debut tests chez vous.

8. GitHub Et Integration

Branches recommandees :

- main : version stable finale uniquement.
- develop : version d'integration testee.
- feature/backend-risk-engine : travail Equipe A.
- feature/frontend-dashboard : travail Equipe B.
- feature/pitch-assets : slides, scripts, images et contenus.
- feature/demo-scenarios : donnees et scenarios de demonstration.

Processus de merge :

1. Chaque equipe pousse son code sur sa branche.
2. Le chef de projet et le PO principal verifient que la fonctionnalite respecte les criteres.
3. La branche est mergee vers develop.
4. Une fois develop stable, merge vers main.
5. Tout changement important est documente dans le README ou un fichier CHANGELOG.

9. Criteres De Validation Avant Mercredi

Element	Critere de validation
Analyse transaction	Le formulaire retourne un score, une decision et des raisons comprehensibles.
Dashboard	Les KPI et alertes donnent une lecture immediate de l'activite.
Trust Score	Le score est visible, colore et coherent avec le niveau de risque.
AI Investigator	Le resume explique clairement pourquoi la transaction est suspecte.
Fraud Graph	Le graphe montre au moins les liens client, agent, device et beneficiaire.
Rapport	Une page rapport lisible est disponible pour une transaction suspecte.
Demo	Les 3 scenarios normal, suspect et critique fonctionnent sans improvisation.
GitHub	Le repo est propre, avec README, branches et version stable.

10. Plan De Test Apres Mercredi

Apres mercredi, l'objectif change : on ne rajoute plus de gros module. On teste, on corrige et on repete.

- Tester la demo sur plusieurs ordinateurs.
- Tester une version locale sans Internet.
- Tester une version en ligne si le deploiement est pret.
- Chronometrer le pitch et la demo.
- Verifier que chaque membre connait sa partie.
- Preparer une video courte de secours.
- Preparer les reponses aux questions difficiles du jury.

11. Phrase D'Alignement Pour L'Equipe

Message central

Nous ne venons pas vendre une idee. Nous venons montrer une transaction frauduleuse detectee, expliquee, orientee vers une decision et transformee en dossier d'investigation.

12. Prochaine Action Immediate

- Creer ou confirmer le repo GitHub.
- Creer les branches de travail.
- Donner a chaque dev son perimetre exact.
- Transmettre le contrat JSON au PO junior.
- Lancer Codex sur le backend et le frontend en parallele.
- Faire un premier point d'integration ce soir.